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1. Wstęp
Warunki kontraktowe opracowane przez międzynarodową Federację 
Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Con-
seils ― FIDIC) stanowią nienormatywne wzorce umów budowlanych1. Ich 
zastosowanie jako lex contractus w polskiej praktyce gospodarczej wynika 
przede wszystkim z rekomendacji instytucji europejskich w przypadkach, 
gdy inwestycja realizowana jest przy wsparciu środków unijnych lub Banku 
Światowego. Jednocześnie pamiętać należy, że zastosowane w warunkach 
kontraktowych FIDIC rozwiązania oparte zostały na rozwiązaniach brytyj-
skich, stąd w ich treści wprowadzone zostały instytucje często nieznane 
prawu polskiemu. Powstaje zatem konieczność dokonania ich analizy pod 
względem zgodności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami polskiego 
prawa cywilnego. W niniejszym artykule analizie poddano klauzule mody-
fikujące odpowiedzialność kontraktową stron umowy „pod klucz”, zawarte 
w warunkach kontraktowych Srebrnej Księgi FIDIC. Uwagę skupiono głów-
1 Odnośnie do genezy powstania oraz charakteru prawnego poszczególnych wa-
runków kontraktowych FIDIC zob. J.A. S t r z ę p k a, W. W y r z y k o w s k i:  Wybrane 
problemy stosowania międzynarodowych standardów warunków kontraktowych FIDIC. Część 1. 
„Monitor Prawniczy” 2013, nr 16, s. 861―869; I i d e m: Wybrane problemy stosowania mię-
dzynarodowych standardów warunków kontraktowych FIDIC. Część 2. „Monitor Prawniczy” 
2013, nr 17, s. 915―922; zob. również W. W y r z y k o w s k i:  Umowa o generalną realizację 
inwestycji (EPC/„pod klucz”). Warszawa 2013, s. 17 i nast.
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nie na zastosowanych karach umownych oraz wprowadzonej modyfikacji 
instytucji siły wyższej jako przesłanki uwalniającej strony od odpowiedzial-
ności za nienależyte wykonanie zobowiązania. 
2. Kary umowne
W warunkach kontraktowych Srebrnej Księgi FIDIC dokonano wielu 
umownych modyfikacji ogólnych zasad odpowiedzialności kontraktowej za-
wartych w przepisach kodeksu cywilnego, wprowadzając konstrukcję skom-
plikowanych kar umownych. Należy przede wszystkim wskazać na treść 
subklauzuli 8.7 oraz 17.6. Zgodnie z pierwszą z nich, „jeżeli wykonawca 
nie wypełni postanowień subklauzuli 8.2 (reguluje ona termin spełnienia 
świadczenia przez wykonawcę), to zapłaci zamawiającemu odszkodowanie 
umowne za opóźnienie w związku z tym uchybieniem. Kwota odszkodo-
wania umownego za to opóźnienie zostanie określona w warunkach szcze-
gólnych kontraktu oraz będzie płatna za każdy dzień, który upłynął między 
określonym w kontrakcie terminem spełnienia świadczenia a datą podaną 
w świadectwie przejęcia (czyli chwilą zasadniczego ukończenia robót). Cał-
kowita kwota należna według niniejszej subklauzuli nie może przekroczyć 
kwoty maksymalnej odszkodowania umownego za opóźnienie podanej 
w warunkach szczególnych, pod warunkiem jednak, że część szczególna 
kontraktu taką kwotę przewiduje)”. W dalszej części cytowanej subklauzuli 
podano, że „odszkodowanie umowne za opóźnienie będzie jedyną należno-
ścią za takie uchybienie, poza przypadkami odstąpienia od kontraktu przez 
zamawiającego według subklauzuli 15.2 przed ukończeniem robót. Odszko-
dowanie umowne nie zwolni wykonawcy z jego zobowiązania ukończenia 
robót ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpo-
wiedzialności, jakie może mieć według kontraktu”.
Zgodnie zaś z treścią subklauzuli 17.6, „poza przypadkami co należne 
jest stronom według subklauzuli 16.4 [Płatność przy odstąpieniu] lub według 
subklauzuli 17.1 [Odszkodowania], żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna 
wobec drugiej strony za stratę pożytku z robót, stratę zysku, stratę jakiejkol-
wiek umowy ani za jakąkolwiek pośrednią czy następczą stratę lub szkodę, 
którą druga ze stron może ponieść w związku z kontraktem. Całkowita 
odpowiedzialność wykonawcy wobec zamawiającego według lub w związ-
ku z kontraktem, poza przypadkami określonymi według subklauzuli 4.19 
[Elektryczność, woda i gaz], subklauzuli 4.20 [Sprzęt zamawiającego i materiały 
do wydania bezpłatnie], subklauzuli 17.1 [Odszkodowania] i subklauzuli 17.5 
[Prawa do własności intelektualnej i przemysłowej], nie przekroczy sumy poda-
115Modyfikacje odpowiedzialności kontraktowej…
nej w warunkach szczególnych lub, jeśli suma taka nie jest określona, ceny 
kontraktowej podanej w akcie umowy. Niniejsza subklauzula nie ogranicza 
odpowiedzialności w jakimkolwiek przypadku oszustwa, rozmyślnego nie-
wywiązania się z zobowiązań lub lekkomyślnego niewłaściwego postępo-
wania popełniającego uchybienie”.
Przechodząc do analizy powołanych subklauzul 8.7 oraz 17.6, stwierdzić 
należy następujące okoliczności. Przede wszystkim powinniśmy zauważyć, 
że warunki kontraktowe w subklauzuli 8.7 wprowadziły karę umowną, któ-
ra dotyczy jedynie odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku ze 
zwłoką w realizacji robót. Innymi słowy, wykonawca będzie zobligowany 
zapłacić zamawiającemu określoną kwotę pieniężną za każdy dzień zwło-
ki w spełnieniu swojego świadczenia. Jednocześnie przyjęta w omawianej 
subklauzuli konstrukcja kary umownej nie wyłącza roszczenia wierzyciela 
o wykonanie zobowiązania, stąd też należy w takiej sytuacji przyjąć, że wie-
rzycielowi przysługiwać będą łącznie dwa roszczenia. Sytuację taką określa 
się w piśmiennictwie mianem kumulatywnego zbiegu roszczeń2.
Istota subklauzuli 17.6 ogólnych warunków Srebrnej Księgi FIDIC spro-
wadza się natomiast do wyłączenia z zakresu odpowiedzialności strony 
względem siebie utraconych korzyści oraz ograniczenia odpowiedzialności 
wykonawcy do wskazanej w warunkach szczególnych kontraktu kwoty pie-
niężnej lub też, jeżeli kwota taka nie została określona, do wysokości usta-
lonego w akcie umowy wynagrodzenia wykonawcy. Pamiętać przy tym na-
leży, że kwotowe ograniczenie odpowiedzialności stron umowy nie dotyczy 
wszystkich zawinionych przez wykonawcę okoliczności. Poza wskazanym 
zakresem pozostają te, które określone zostały w subklauzulach 4.19, 4.20 
i 17.5 warunków ogólnych Srebrnej Księgi FIDIC. Z uwagi na ramy niniej-
szego artykułu nie sposób przedstawić całości treści wskazanych subklau-
zul. Wypada jedynie przypomnieć, że dotyczą one obowiązku nałożonego 
na wykonawcę ponoszenia kosztów dostarczenia energii, wody i innych 
surowców niezbędnych do realizacji inwestycji oraz regulują wynagrodze-
nie, jakie będzie zobowiązany zapłacić zamawiającemu wykonawca, jeżeli 
korzysta przy spełnieniu zobowiązania z jego sprzętu. Z kolei regulacja 
subklauzuli 17.5 dotyczy kwestii związanych z odpowiedzialnością stron 
w przypadku naruszenia prawa do patentu, praw autorskich, znaku hand- 
lowego, nazwy handlowej, informacji handlowej lub innej własności prze-
mysłowej. W tych przypadkach odpowiedzialność wykonawcy nie podlega 
kwotowemu ograniczeniu. Innymi słowy, w pozostałym zakresie opisywane 
warunki kontraktowe Srebrnej Księgi FIDIC ograniczają odpowiedzialność 
stron za szkodę powstałą z tytułu niewykonania lub nienależytego wyko-
2 Zob. np. P. D r a p a ł a, w: System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań. Część ogólna. 
T. 5. Red. E. Ł ę t o w s k a. Warszawa 2009, s. 971.
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nania zobowiązania do wysokości określonej w warunkach szczególnych 
kwoty lub ceny kontraktowej.
Przechodząc do dalszej analizy subklauzul (tj. 8.7 i 17.6), należy rozwa-
żyć ich wzajemną relację. Z jednej strony przewidziana jest bowiem kara 
umowna obciążająca wykonawcę za zwłokę w spełnieniu świadczenia. 
Wysokość tej kary przewiduje się w umowie za każdy dzień zwłoki. Jed-
nocześnie jej ogólna wartość nie może przekroczyć górnej kwoty podanej 
w warunkach szczególnych, chyba że nie została ona określona. Z drugiej 
strony natomiast subklauzula 17.6 przewiduje ograniczenie odpowiedzial-
ności stron przez wyłączenie z rozmiaru szkody, za jaką strony są odpo-
wiedzialne względem siebie, utraconych korzyści oraz dodatkowo kwotowe 
ograniczenie odpowiedzialności wykonawcy względem zamawiającego.
Uznać należy, że opisywane subklauzule pozostają z sobą w relacji krzy-
żowania3. Przewidziana kara umowna dotyczy jedynie wykonawcy, nato-
miast ograniczenie odpowiedzialności wynikające z subklauzuli 17.6. ― także 
zamawiającego, stąd stosunek krzyżowania obydwu subklauzul dotyczy tyl-
ko przypadków dochodzenia roszczeń przez zamawiającego. Wprowadzona 
kara umowna chronić ma zamawiającego przed szkodą, którą może ponieść 
w wyniku niespełnienia świadczenia przez wykonawcę w umówionym ter-
minie. Nie wyłącza ona jednak możliwości dochodzenia roszczeń o napra-
wienie szkody w pełnej wysokości. Ma zatem charakter kary zaliczanej, czyli 
wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia, oprócz kary umownej, także 
uzupełniającego odszkodowania do wysokości powstałej szkody4. Jednakże 
nie można zapominać, że w takim przypadku zastosowanie znajdzie sub-
klauzula 17.6, która uniemożliwia dochodzenie roszczeń o utracone korzy-
ści, jak również wprowadza ograniczenie kwotowe wysokości dochodzonego 
roszczenia przekraczającego wysokość kary umownej5.
3. Umowne określenie siły wyższej
Zauważyć należy, że warunki kontraktowe Srebrnej Księgi FIDIC re-
gulują konsekwencje zaistnienia przesłanek o charakterze szczególnym, 
3 Por. W. W y r z y k o w s k i:  Umowa…, s. 114.
4 Por. P. D r a p a ł a, w: System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań. Część ogólna. T. 5. 
Red. E. Ł ę t o w s k a, s. 967 oraz cytowaną tam literaturę. Por. na ten temat W. W y -
r z y k o w s k i:  Umowa…, s. 122 i nast.
5 Na temat analizy subklauzul 8.7 i 17.6 zob. w literaturze niemieckiej M. B r ü c k, 
H. S h e r m a n,  in: Vertragsbuch Privates Baurecht. Red. A.J. R o q u e t t e,  A. O t t o. Mün-
chen 2005, s. 833 oraz 859 i 860.
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określonych mianem siły wyższej. Ich wystąpienie powoduje wyłączenie 
odpowiedzialności odszkodowawczej oraz może skutkować uprawnieniem 
do przedłużenia czasu na ukończenie robót albo też odstąpienie od umowy.
Zgodnie z subklauzulą 19.1 ogólnych warunków kontraktowych Srebrnej 
Księgi FIDIC, „siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność:
1) na którą strona nie miała wpływu,
2) przed którą taka strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed 
momentem zawarcia kontraktu,
3) której, gdyby wystąpiła, taka strona nie mogłaby uniknąć lub przezwy-
ciężyć,
4) której nie można w istocie przypisać drugiej stronie”.
Zgodnie z dalszą częścią cytowanej subklauzuli, „siła wyższa może 
obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, ale bez ograniczenia się 
do nich, jeśli tylko powyższe warunki (1―4) są spełnione. Tymi wyjątko-
wymi wydarzeniami mogą być np.:
1) wojna, działania wojenne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana, 
czy nie), inwazja, działanie wrogów zewnętrznych,
2) rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny 
bądź wojna domowa, 
3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez osoby 
inne niż personel wykonawcy lub inni pracownicy wykonawcy i pod-
wykonawców,
4) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące 
lub skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisa-
ne użyciu przez wykonawcę takiej amunicji, materiałów wybuchowych, 
promieniowania lub radioaktywności, oraz
5) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienia ziemi, huragan, tajfun lub aktyw-
ność wulkaniczna.
Jeżeli wystąpienie jednej ze wskazanych powyżej okoliczności uniemoż-
liwi lub przewiduje się, że może uniemożliwić którejś ze stron wykonanie 
któregokolwiek z jej zobowiązań według kontraktu, to zgodnie z treścią sub-
klauzuli 19.2 strona ta powiadomi drugą o wydarzeniu lub okolicznościach 
stanowiących siłę wyższą i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie 
jest lub przewiduje się, że będzie niemożliwe do zrealizowania. Powiado-
mienie takie musi zostać dokonane 14 dni po tym, gdy strona dowiedziała 
się, lub powinna była się dowiedzieć, o wydarzeniu lub okoliczności sta-
nowiącej siłę wyższą. Udzielenie powiadomienia będzie skutkować zwol-
nieniem zobowiązanego z wykonania wskazanych obowiązków tak długo, 
jak długo siła wyższa będzie uniemożliwiała ich wykonanie. Bez względu 
na jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej subklauzuli siła wyższa nie 
będzie miała zastosowania do zobowiązań którejkolwiek ze stron do doko-
nywania płatności na rzecz drugiej ze stron według kontraktu”.
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Zgodnie z subklauzulą 19.3 warunków ogólnych Srebrnej Księgi FIDIC, 
„jeżeli powiadomienie o sile wyższej uniemożliwi wykonawcy wywiązanie 
się z któregokolwiek z zobowiązań według kontraktu i wykonawca dozna 
opóźnienia i/lub poniesie koszty z powodu takiej siły wyższej, to będzie on 
uprawniony, z uwzględnieniem subklauzuli 20.1, do:
a) przedłużenia czasu w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem we-
dług subklauzuli 8.4 [przedłużenie czasu na ukończenie], jeśli ukończenie 
jest, lub przewiduje się, że będzie, opóźnione,
b) płatności za jakiekolwiek takie koszty, jeśli wydarzenie lub okoliczność 
jest rodzaju opisanego w podpunktach od (i) do (iv) subklauzuli 19.1 
i w przypadkach podpunktów od (ii) do (iv) ma miejsce w kraju”.
Dodatkowo, zgodnie z subklauzulą 19.6, „jeżeli realizacja wszystkich za-
sadniczo robót w toku uniemożliwiona jest nieprzerwanie w okresie 84 dni 
z powodu siły wyższej, o której dano powiadomienie według subklauzuli 
19.2, lub w wielu okresach dających razem więcej niż 140 dni z powodu 
tej samej siły wyższej, o której dano powiadomienie, to wtedy każda ze 
stron może dać drugiej stronie powiadomienie o odstąpieniu od kontraktu. 
W tym wypadku odstąpienie wejdzie w życie 7 dni po daniu powiadomienia 
i wykonawca będzie postępował zgodnie z subklauzulą 16.3 [zaprzestanie 
prac i usunięcie sprzętu wykonawcy]. Po takim odstąpieniu zamawiający 
zapłaci wykonawcy:
a) kwoty płatne za jakąkolwiek wykonaną pracę, za którą wynagrodzenie 
podane jest w kontrakcie;
b) koszt zamówionych dla robót urządzeń i materiałów, które zostały do-
starczone wykonawcy lub których dostawę wykonawca zobowiązany jest 
przyjąć: te urządzenia i materiały staną się (wraz ze związanym z nimi 
ryzykiem) własnością zamawiającego po zapłaceniu za nie przez zama-
wiającego, a wykonawca pozostawi je do dyspozycji zamawiającego;
c) jakikolwiek inny koszt lub zobowiązanie, które w tych okolicznościach 
zostało w sposób rozsądny przyjęte na siebie przez wykonawcę w prze-
widywanym dniu ukończenia robót;
d) koszt usunięcia robót tymczasowych i sprzętu wykonawcy z placu budo-
wy i powrotu tychże do zakładów wykonawcy w jego kraju;
e) koszt repatriacji personelu kierowniczego wykonawcy i siły roboczej za-
trudnionej wyłącznie w związku z robotami w momencie odstąpienia”.
Na uwagę w tej kwestii zasługuje również subklauzula 19.7 warunków 
ogólnych Srebrnej Księgi FIDIC, zgodnie z którą „bez względu na postano-
wienia niniejszej klauzuli, jeśli będzie miało miejsce jakiekolwiek wydarze-
nie lub okoliczność, na którą strony nie mają żadnego wpływu (w tym siła 
wyższa, ale bez ograniczenia się do niej) i która czyni niemożliwym lub bez-
prawnym dla którejkolwiek ze stron, lub ich obydwu, dalsze wypełnienie 
jej lub ich zobowiązań kontraktowych, lub która według prawa rządzącego 
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kontraktem uprawnia strony, aby były zwolnione z dalszego wywiązania 
się z kontraktu, to wtedy po powiadomieniu przez którąkolwiek ze stron 
drugiej strony o takim wydarzeniu lub okoliczności:
a) strony będą zwolnione z dalszego wywiązania się, bez naruszenia praw 
każdej ze stron w odniesieniu do jakiegokolwiek uprzedniego naruszenia 
kontraktu, oraz
b) suma płatna wykonawcy przez zamawiającego będzie taka sama, jak by-
łaby płatna według subklauzuli 19.6”.
Przytoczone wyżej klauzule budzą wątpliwości o ich prawną dopusz-
czalność w prawie polskim. Chodzi tutaj o problem możliwości umowne-
go określenia siły wyższej w odniesieniu do faktu, że termin ten nie jest 
co prawda zdefiniowany w przepisach Kodeksu cywilnego, ale jest, co 
do zasady, jednoznacznie odczytywany w doktrynie6 i orzecznictwie są-
dowym7. Można przytoczyć chociażby pogląd wyrażony w wyroku SN 
z dnia 9.04.1952 r.8, zgodnie z którym siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne 
mające swe źródło poza urządzeniem, z którego funkcjonowaniem związa-
na jest odpowiedzialność odszkodowawcza, niemożliwe do przewidzenia, 
przy czym nie chodzi tu o absolutną niemożliwość przewidywania jakiegoś 
zdarzenia, lecz o mały stopień prawdopodobieństwa jego pojawienia się 
w określonej sytuacji, i to w świetle obiektywnej oceny wydarzeń, a także 
niemożliwe do zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, ile szkodliwym jego 
następstwom z zastosowaniem współczesnej techniki.
Odnosząc się do subklauzuli 19.1, należy zauważyć, że definiuje ona 
pojęcie siły wyższej w sposób znacznie szerszy niż jest to przyjmowane 
6 Na temat pojęcia siły wyższej por. G. B i e n i e k,  w: Komentarz do Kodeksu cywil-
nego. Księga trzecia. Zobowiązania. T. 1. Red. G. B i e n i e k. Warszawa 2011, s. 527―528; 
A. B r z o z o w s k i,  w: System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań ― część ogólna. T. 6. 
Red. A. O l e j n i c z a k. Warszawa 2009, s. 943; I d e m,  w: Kodeks cywilny. Komentarz 
do art. 1―44911. T. 1. Red. K. P i e t r z y k o w s k i. Warszawa 2008, s. 533; B. L e w a s z -
k i e w i c z - P e t r y k o w s k a:  Odpowiedzialność cywilna prowadzącego na własny rachunek 
przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody (art. 435 k.c.). Warszawa 1967, 
s. 183―197; A. O l e j n i c z a k,  w: Kodeks cywilny. Komentarz. T. 3. Zobowiązania. Część 
ogólna. Red. A. K i d y b a. Warszawa, s. 439―440; A. O w c z a r e k:  Siła wyższa jako prze-
słanka zwalniająca z odpowiedzialności deliktowej prowadzącego przedsiębiorstwo wprowadzane 
w ruch za pomocą sił przyrody. „Przegląd Sądowy” 2003, nr 1, s. 51 i nast.; M. S a f j a n, 
w: Kodeks cywilny… Red. K. P i e t r z y k o w s k i, s. 1672 i 1676―1677; A. Ś m i e j a, 
w:  System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań ― część ogólna…, T. 6. Red. A. O l e j n i -
c z a k, s. 518―519, 566―568, 601―602.
7 Wyrok SN z dnia 9.04.1952 r., C 962/51. OSNCK 1954, nr 1, poz. 2. Zob. również 
wyrok SN z dnia 7.02.1953 r., I C 60/53. OSNCK 1954, nr 2, poz. 35; wyrok SN z dnia 
9.07.1962 r., I CR 34/62. OSNC 1963, nr 12, poz. 262.
8 Wyrok SN z dnia 9.04.1952 r., C 962/51. OSNCK 1954, nr 1, poz. 2.
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przez doktrynę9, należy zatem postawić pytanie o dopuszczalność takie-
go zabiegu. Analogiczny problem był już przedmiotem badań w doktrynie 
przedmiotu. W analizowanej materii zaprezentowano stanowisko, według 
którego definicje umowne, w zakresie w którym rozszerzają zakres znacze-
niowy określenia „siła wyższa”, powinny być traktowane jako bezskutecz-
ne wobec drugiej strony, przynajmniej jeśli jest nią konsument10. Zdaniem 
J. Pokrzywniaka, oznacza to, że w razie naruszenia zobowiązania z powo-
du nastąpienia zdarzenia zakwalifikowanego w umowie jako siła wyższa, 
z uwagi na to, że zdarzenie to nie spełnia kryteriów siły wyższej przyjętych 
w orzecznictwie i doktrynie, dłużnik (przedsiębiorca) nie byłby wolny od 
odpowiedzialności. Stanowisko to nawiązuje do dawnego poglądu wyrażo-
nego w literaturze przedmiotu11, zgodnie z którym w dziedzinie stosunków 
prawnych poddanych zasadzie odpowiedzialności za winę pojęcie siły wyż-
szej jako przesłanki nieodpowiedzialności jest zbędne.
Ustosunkowując się do przytoczonych kwestii, stwierdzić należy nastę-
pujące okoliczności. Po pierwsze, należy zauważyć, że strony mogą dokony-
wać umownej modyfikacji wzajemnej odpowiedzialności na mocy art. 473 
§ 1 k.c., rozszerzając lub zawężając okoliczności, za które dłużnik ponosić 
będzie odpowiedzialność. Jednocześnie pamiętać należy, że w orzecznictwie 
sądowym12 podniesiono, że w umowie można wprawdzie wskazać, że dłuż-
nik ma odpowiadać za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowią-
zania, z powodu ściśle określonych okoliczności przypadkowych, a nawet 
za siłę wyższą, niemniej ogólne stwierdzenie o pełnej odpowiedzialności 
bez ich wyliczenia nie jest wystarczające. Sąd Najwyższy zważył, że przepis 
art. 473 § 1 k.c. wymaga oznaczenia w umowie okoliczności zaostrzających 
odpowiedzialność dłużnika, tym samym należy wskazać szerszy lub węższy 
zakres zamkniętego katalogu tych okoliczności. Pogląd ten aprobowany jest 
także w piśmiennictwie13.
 9 Fakt ten został zauważony również w literaturze niemieckiej. Zob. W. R o s e - n e r, 
G. D o r n e r,  in: FIDIC: An Analysis of International Construction Contracts. Ed. R. K n u t -
s o n. The Hague 2005, s. 121. Por. M. B r ü c k,  H. S h e r m a n,  in: Vertragsbuch… Red. 
A.J. R o q u e t t e, A. O t t o, s. 862―863.
10 Tak J. P o k r z y w n i a k:  Klauzula siły wyższej. „Monitor Prawniczy” 2005, nr 6, 
s. 319 i nast.
11 Zob. W. W a r k a ł ł o:  Siła wyższa jako zasada nieodpowiedzialności i domniemanie 
przypadkowości szkody. „Państwo i Prawo” 1949, z. 9―10, s. 104. Zob. również A. B r z o -
z o w s k i:  Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania w obrocie gospodarczym. Klauzule 
umowne. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1991, z. 14, s. 7 i nast.
12 Wyrok SN z dnia 29.11.2002 r., IV CKN 1553/00, Legalis. Zob. również wyrok SN 
z dnia 27.06.2003 r., IV CKN 300/01, Legalis.
13 Tak Z. G a w l i k,  w: Kodeks… Zobowiązania. Część ogólna. Red. A. Kidyba, s. 621; 
W. P o p i o ł e k,  w: Kodeks cywilny… T. 2. Red. K. P i e t r z y k o w s k i, s. 58―60; tak 
również T. W i ś n i e w s k i,  w: Komentarz… Zobowiązania. T. 1. Red. G. B i e n i e k, s. 778.
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Po drugie, należy wskazać na stanowisko wyrażone w innym orzecze-
niu, w którym SN zważył, że posłużenie się w tekście umowy pojęciem, 
którego sens jest jednoznacznie odczytywany w orzecznictwie i doktrynie 
prawa, nie uzasadnia nadawania mu odmiennego znaczenia na użytek 
sporu rozpoznawalnego na tle jej wykonania, jeśli strony w umowie nie 
zawarły stosownej, odmiennej od powszechnie przyjmowanej, definicji14. 
Jak się wydaje, z treści przytoczonego wyroku wynika, że w orzecznictwie 
sądowym dopuszcza się możliwość przypisywania niezdefiniowanym, ale 
jednoznacznie odczytywanym pojęciom określone znaczenie tylko wówczas, 
gdy postanowienia umowy dokładnie takie pojęcia definiują. Mając to na 
uwadze oraz ze względu na fakt, że w treści subklauzuli 19.1 definicja siły 
wyższej nie jest skonstruowana w sposób zamknięty i wyczerpujący, uznać 
należy, że konstrukcja przyjęta w analizowanej subklauzuli pozostawia pew-
ne wątpliwości dotyczące jej prawidłowości15.
Po trzecie, należy zgodzić się z poglądem, że definicje siły wyższej 
zmierzające do wyłączenia odpowiedzialności względem konsumenta uznać 
należy za bezskuteczne na mocy przepisu art. 385 § 2 k.c. Jednak poglądu 
tego nie można odnieść bez cienia wątpliwości do umowy dwustronnie pro-
fesjonalnej, czyli zawartej między stronami niebędącymi konsumentami16. 
W tym zakresie możliwość umownego modyfikowania odpowiedzialności 
stron wyznacza głównie dyspozycja przepisu art. 473 § 2 k.c. Uznać nale-
ży, że modyfikacja dokonana w warunkach kontraktowych Srebrnej Księgi 
FIDIC nie wykracza poza wskazane granice.
Po czwarte, zauważyć trzeba, że warunki kontraktowe w przytoczonych 
wcześniej subklauzulach jednoznacznie określają konsekwencje prawne oraz 
uprawnienia stron przysługujące im w przypadku wystąpienia siły wyższej 
uniemożliwiającej im wywiązanie się z ciążących na nich obowiązkach17. 
W ramach zdefiniowanej siły wyższej strony uprawnione są do wydłużenia 
okresu spełnienia zobowiązania, a także we wskazanych okolicznościach 
do odstąpienia od umowy. Jednocześnie analiza powołanych subklauzul
14 Wyrok SA w Białymstoku z dnia 26.11.2006 r., I ACa 472/06. OSAB 2006, Nr 4, 
poz. 14.
15 Zob. szerzej na ten temat W. W y r z y k o w s k i:  Umowa…, s. 118―119.
16 Klauzule ograniczające odpowiedzialność strony umowy przez rozszerzenie defi-
nicji „siła wyższa” zostały uznane za klauzule abuzywne; zob. np. wyrok SOKiK z dnia 
28.01.2008 r., XVII AmC 109/07, niepubl. Por. również W. W y r z y k o w s k i:  Umowa…, 
s. 119.
17 Zob. na temat definicji siły wyższej zawartej w analizowanych warunkach kontrak-
towych w rozważaniach w prawie niemieckim i szwajcarskim: M. B r ü c k,  H. S h e r -
m a n,  in: Vertragsbuch… Red. A.J. R o q u e t t e,  A. O t t o, s. 862―863; M.E. S c h n e i - 
d e r,  M. S c h e r e r,  in: FIDIC: An Analysis of International Construction Contracts. Ed. 
R. K n u t s o n, s. 330―332.
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19.1―19.7 prowadzi do wniosku, że nie nastąpiło w nich przypisanie któ-
rejkolwiek ze stron wyraźnie korzystniejszej sytuacji prawnej względem 
strony drugiej. Z tego powodu analizowane subklauzule uznać należy za 
dopuszczalne oraz w pełni skuteczne.
